



URZĄD GMINY NADARZYN

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. (22) 729 81 85; fax (22) 729 81 75 www.nadarzyn.pl

Znak sprawy: RO.1431.133.2018

Nadarzyn, dnia 15 listopada 2018 roku

Wiktor Majewski

ul. Wierzbowa 21

05-830 Nadarzyn

w.majewski@nadarzyn.tv

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 listopada 2018 roku dotyczące przetargu 613 107-N-2017 „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn” informuję, że część 1 zadania została odebrana w dniu 5.11.2018 r, część 2 zadania została odebrana w dniu 13.11.2018 r. W załączeniu skany aneksów wraz z uzasadnieniami.

Z poważaniem,


INSPEKTOR
ds. organizacyjnych
Aneta Wencel



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



474/2018

ANEKS NR 1
DO UMOWY NR 272.830.2017
z dnia 20.12.2017.

Zawarty w dniu **31.07.2018 roku**, pomiędzy Gminą Nadarzyn z siedzibą 05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, reprezentowaną przez :

Janusz Rajkowski – Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn

a **Stanisławem Flisem** prowadzącym działalność gospodarczą pn. **Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „FLISBUD” Stanisław Flis**, z/s 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 116 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8620000961, REGON 005672069, zwanym dalej Wykonawcą,

o treści następującej:

§ 1

§ 2 ust. 3 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

2) wykonanie robót budowlanych: do dnia 30.09.2018 r.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy Nr 272.830.2017 z dnia 20.12.2017r., pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

Z up. Wójta Gminy Nadarzyn
ZASTĘPCA WÓJTY

mgr inż. Janusz Rajkowski

SKARBNIK GMINY

Magdalena Siczka

WYKONAWCA

P.B.M „FLIS BUD”

Stanisław Flis
ul. Bartycka 116, 00-716 Warszawa
NIP 862-000 79-61 Regon 005672069

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0129/16-00 z dnia 11.10.2017 roku

Krzysztof Zygrzak
radca prawny

mgr Anna Gutowska



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Uzasadnienie:

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 1 zawartej umowy Nr 272.830.2017 z dn. 20.12.2017r. Strony postanawiają o zmianie warunków zawartej umowy w zakresie wykonania robót budowlanych do dnia 30 września 2018 roku. W dniu 25.07.2018r Wykonawca wystąpił z wnioskiem o dokonanie aneksu do umowy powołując się na złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią (pismo Wykonawcy w załączeniu).

BIURO RIA REFERATU
INWESTYCJI

Ingt. Anna Gutowska

inwestycja

25.07.2018

8

FLISBUD

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe

Flis Stanisław
00-716 Warszawa, ul. Bartycka 116
tel. 609817748
NIP: 862-000-09-61 REGON: 005672069

URZĄD GMINY NADARZYN
WPLYNEŁO

2018-07-25

Nr 14289 Podpis WP

Janów Lubelski dn. 25.07.2018r.

GMINA NADARZYN
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn
tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

gmina@nadarzyn.pl

PISMO NR 1A

Dotyczy: Umowa z dnia 20.12.2017 na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn”

Część 1 - Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą: „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn – Zagospodarowanie terenu zewnętrznego tzw. PASTEWNIK działka nr ew. 606/2 w m. Nadarzyn
Część 2 - Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą: „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn – Zagospodarowanie terenu zewnętrznego działek o nr ew. 137/11, 137/13, 137/15, 137/16, 137/17, 137/18, 137/20, 137/21 w m. Walendów

Szanowni Państwo

Na podstawie §13 ust.1 zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy (wykonania robót budowlanych) do dnia: 30.09.2018.

Zmiana terminu wynika z przyczyn od nas niezależnych. Wydłużający się okres zimowy do początku kwietnia oraz silne opady deszczu utrzymujące się w I kwartale bieżącego roku spowodowały brak możliwości odpowiednio wczesnego przystąpienia do prac.

Ponadto wysoki stan wód podziemnych występujący na terenie prowadzonych robót po roztopach wiosennych uniemożliwił prawidłowe wykonanie prac oraz zmuszał do wstrzymywania czasowego części robót. Na terenie Pastewnika woda nie mieściła się w zbiorniku i się z niego wylewała zalewając prawie całą powierzchnię działki. Wpływ na to miał niewątpliwie od dawna nie konserwowany odpływ ze stawu który uległ całkowitemu zamuleniu. W tej sytuacji nie mieliśmy możliwości wywiązania się z terminowego zakończenia przedmiotu umowy. Ostatni okres suszy umożliwił ponowne rozpoczęcie prowadzenia i zakończenia robót.

W ostatnim okresie również miały miejsce obfite opady deszczu, które szczególnie w Pastewniku spowodowały znaczne zniszczenia w nie dokończonych jeszcze robotach.

Poza tym w bieżącym roku występuje bardzo duży problem z dostępem do materiałów budowlanych, szczególnie kostki brukowej. Niektórzy czołowi producenci materiałów wibroprasowanych potwierdzają terminy realizacji dopiero na wrzesień lub jeszcze później. Długie terminy dostaw materiałów, uniemożliwiają bieżącą realizację robót, na co również nie mamy wpływu.

W związku z powyższym bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z poważaniem:

P.B.M "FLISBUD"

Stanisław Flis
ul. Bartycka 116, 00-716 Warszawa
NIP 862-000-09-61 Regon 005672069



PP/1080662

2018-07-26 10:03:16
Urząd Gminy Nadarzyn



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



633/2018

ANEKS NR 2
DO UMOWY NR 272.830.2017
z dnia 20.12.2017.

Zawarty w dniu **28.09.2018 roku**, pomiędzy Gminą Nadarzyn z siedzibą 05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, reprezentowaną przez :
Dariusza Zwolińskiego – Wójta Gminy Nadarzyn

a **Stanisławem Flisem** prowadzącym działalność gospodarczą pn. **Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „FLISBUD” Stanisław Flis**, z/s 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 116 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8620000961, REGON 005672069, zwanym dalej Wykonawcą,

o treści następującej:

§ 1

§ 2 ust. 3 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

2) wykonanie robót budowlanych: do dnia 12.11.2018 r.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy Nr 272.830.2017 z dnia 20.12.2017r., pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WÓJTA GMINY

Dariusz Zwoliński

SKARBNIK GMINY

Magdalena Szecha

WYKONAWCA

WŁAŚCICIEL

Stanisław Flis

P.B.M „FLIS BUD”

Stanisław Flis

ul. Bartycka 116, 00-716 Warszawa
NIP 862-000 79-61 Regon 005672069

KIEROWNIK REFERATU
INWESTYCJI

mgr Anna Gutowska

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0129/16-00 z dnia 11.10.2017 roku

Krzysztof Zygrzak
radca prawny



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Uzasadnienie:

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 9 zawartej umowy Nr 272.830.2017 z dn. 20.12.2017r. Strony postanawiają o zmianie warunków zawartej umowy w zakresie wykonania robót budowlanych do dnia 12 listopada 2018 roku. Ze względu na prowadzone postępowanie prokuratorskie rozpoczęte po nieszczęśliwym wypadku, który miał miejsce 12 września br., prowadzenie prac w pełnym zakresie było niemożliwe.

KIEROWNIK REFERATU
INWESTYCJI

mgr Anna Gutowska



Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe

Flis Stanisław
00-716 Warszawa, ul. Bartycka 116
tel. 609817748
NIP: 862-000-09-61 REGON: 005672069

Janów Lubelski dn. 28.09.2018r.

GMINA NADARZYN
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn
tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 85 w. 109

gmina@nadarzyn.pl

PISMO NR 11A

Dotyczy: Umowa z dnia 20.12.2017 na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn”

Część 1 - Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą: „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn – Zagospodarowanie terenu zewnętrznego tzw. PASTEWNIK działka nr ew. 606/2 w m. Nadarzyn
Część 2 - Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą: „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn – Zagospodarowanie terenu zewnętrznego działek
o nr ew. 137/11, 137/13, 137/15, 137/16, 137/17, 137/18, 137/20, 137/21 w m. Walendów

Szanowni Państwo

Na podstawie §13 ust.1 zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy (wykonania robót budowlanych) do dnia: 12.11.2018.

Zmiana terminu wynika z przyczyn od nas niezależnych. 12 września br. na budowie miał miejsce wypadek przy pracy. W wyniku poniesionych obrażeń poszkodowany pracownik zmarł. Konsekwencją wydarzeń jest wszczęte postępowanie prokuratorskie mające na celu wyjaśnienie przyczyn zaistniałego nieszczęścia. Prowadzone działania wyjaśniające utrudniają a niekiedy nawet uniemożliwiają prowadzenie prac a tym samym ich zakończenie.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z poważaniem: